



LAKE TASK MANAGER


프로젝트 운영을 한 화면, 한 흐름으로

Jira DC 위에 얹는 PMO 리포팅 레이어. 진행률부터 사람, 티켓, 문서, AI 실행까지 연결

한눈에 보고

바로 찾고

안전하게 실행



업무 정보는 많지만, 판단과 실행은 여전히 흩어짐

대시보드, 티켓, 문서, 사람, 대화가 따로 움직이면 현황 파악보다 취합과 확인에 시간이 더 듭니다

01

상태 분산

Epic과 Task의 실제 상태, 일정, 담당자를 화면마다 다시 확인

02

롤업 수작업

Story Point와 완료 상태를 취합해 PMO 보고 형태로 재가공

03

실행 단절

조사 결과가 다음 티켓, 댓글, 담당 배정으로 자연스럽게 이어지지 않음

LTM이 연결하는 운영 루프

Jira / Confluence

>

현황과 근거

>


사람과 계획

>

승인된 실행

필요한 업무 화면으로 바로 진입

홈에서 연결 상태와 핵심 기능을 확인하고, 같은 데이터 기반으로 역할별 화면에 진입




ONE WORKSPACE

5개의 관점, 하나의 데이터

역할에 따라 보이는 화면은 달라도 기준 데이터는 Jira로 통일

- WBS: 프로젝트 전체 진척과 일정
- 현안: PMO_VIT 계층 데일리 추적
- 워크로드: 사람별 업무량과 활동
- Task: 오늘 실행할 개인 업무
- AI: 조사, 질의, 초안, 승인 흐름

WBS와 Epic을 Story Point 기준으로 롤업



WBS DASHBOARD

전체 프로젝트의 속도와 일정

완료 SP와 전체 SP를 기준으로
일관된 진척률 산출

- 모듈별 가중 롤업
- 일, 주, 월 간트 전환
- Epic과 하위 티켓 drill-down
- 오늘 선과 일정 위험 식별

PMO_VIT 현안을 계층과 상태로 추적

AI

WBS Dashboard

현안 (PMO_VIT)

인력 워크로드

Task

Q 검색 /

⚙️ 설정

① 현안 진척 = 자손 완료 개수 / 자손 전체 개수 (개수 기반)

8/22 현안 (PMO_VIT)

ETL 3/5

DevOps 2/2

Observability 2/4

Workbench 0/0

Runtime 1/6

Catalog 0/3

DataOps 0/1

TEST 0/1

상위가 이미 PMO_VIT 인 자손 현안 1건은 중복으로 숨김

📅 오늘의 브리핑

지난 3일 7 완료 0 신규 | 현재 5 지연 7 정제

ETL 5 현안 전체 5 - 할일 0 - 진행중 2 - 완료 3 정제 2

티켓	상태	SUB TASK	시작일	종료일	담당자
[ETL] 쿼리 성능 개선 Epic DL-5885 진행중 정제 8일 최민서 STARTED 26.05.26 DUE —	진행중	[ETL] API 스펙 확정 스토리	26.06.19	—	최민서
		[ETL] 환경 구성 업무	26.06.21	—	이준서
	해결	[ETL] 대시보드 위젯 스토리	26.07.31	26.08.05	이준서
		[ETL] 환경 구성 업무	26.03.03	26.04.24	이준서
		[ETL] 데이터 품질 를 추가 업무	26.04.07	26.08.04	이다운
		[ETL] 데이터 품질 를 추가 업무	26.06.06	26.06.14	이다운
[ETL] 쿼리 튜닝 개선 DL-5882 진행중 정제 20일 최민서 STARTED 26.07.07 DUE 26.11.07	재오픈	[ETL] 코드 리뷰 반영 서브	26.05.16	—	이준서
	해결	[ETL] QA 확인 서브	26.06.02	26.07.13	이준서
[ETL] 실시간 처리 안정화 Epic DL-5871 완료 D-18 최민서 수완료 2 STARTED 26.07.13 DUE 26.08.31	재오픈	[ETL] 스키마 마이그레이션 업무	26.06.15	—	최민서
	종료	[ETL] 스키마 마이그레이션 업무	26.05.22	26.07.13	이다운
	해결	[ETL] 동시성 이슈 해결 버그	26.08.07	26.08.12	최민서
	해결	[ETL] NPE 수정 버그	26.05.04	26.07.08	이다운
	종료	[ETL] NPE 수정 버그	26.04.09	26.08.10	이다운


PMO_VIT

현안 보고를 데일리 화면으로

보고 자료를 따로 만들기보다
실제 티켓 계층을 그대로 활용

- 현안별 진행률과 잔여 작업
- 상태, 담당, 기한 동시 확인
- Epic > Task > Sub-Task 계층
- 필터로 종료와 위험 구간 분리

사람별 업무량과 활동을 모듈 단위로



WORKLOAD

배정 전, 먼저 균형 확인

단순 티켓 수가 아니라 유형, 진행 상태, Epic 분포를 함께 확인


- 진행 중과 최근 완료 비교
- Task와 Sub-Task 분리
- Epic별 업무 분포
- 기한 초과와 임박 항목 확인

내 Task를 우선순위와 마감 중심으로 실행

The screenshot displays the 'Task' view in the Lake Task Manager. The interface includes a top navigation bar with 'WBS Dashboard', '현안 (PMO_VIT)', '인력 워크로드', and 'Task'. Below this, there are filters for '담당자' (Assignee) and '모든' (All), along with a search bar. The main area shows a list of tasks with columns for '진행률' (Progress), '마감' (Due Date), and '상태' (Status). The tasks are organized into groups, such as 'DL-9020 [내Task] 내 Task' and 'DL-9025 [내Task] 남의 Task'. Each task entry includes a progress bar, a due date, and a status indicator. The interface also features a sidebar with a search bar and a '설정' (Settings) button.

마우스를 올리면 바로 상세

티켓 번호, 타입, 제목, 담당자,



- 마감, 우선순위, 담당 필터
- 상위 Task 안에서 Sub-Task 배치
- 상태 색상과 위험 배지

티켓 하나에서 업무 맥락을 끝까지

TASK DL-9001 [UI] 설명 리치요소 — 표·코드·인용·패널·콜아웃·이미지·링크 - In Progress

Home 검색 Jira에서 열기 설정

계보

Epic DL-9000
[UI] UI 회귀 검증 픽스처 7%

업무 DL-9001
[UI] 설명 리치요소 — 표·코드·인용·패널·콜아웃·이미지·링크

관련 TASK 1
[ETL] 환경 구성

현재 1/15

- [UI] 설명 리치요소 — 표·코드·인용·패널·콜아웃·이미지·링크 진행
- [UI] Heading 1~4 레벨 구분 바 진행
- [UI] 아주 긴 제목 말줄임 확인 — 가나... 진행
- [UI] 관련 Task — 서술형 링크문구 축... 진행
- [UI] 관련문서 — 편집(초안) 링크·중복... 진행
- [UI] 첨부파일 — 이미지·문서·큰 용량 진행
- [UI] 코멘트 다수 — 연선헌서링크·긴 ... 진행
- [UI] 마감 초과(D+) — 기한 붉은 강조 진행
- [UI] 마감 임박(D-2) 진행
- [UI] 타임라인 — 담당자 변경·상태 변경... 완료
- [UI] 라벨 다수 + 미할당 + 설명 없음 진행
- + Sub-Task 부모 — 형제 목록/하위... 진행
- [UI] 영역 구분선(== 제목 ==) 으로 ... 진행
- [UI] bC 주입 블록 — key ... 사용자 VoC 진행
- [UI] 첨부 파일 종류 — 확장자 별자-언... 진행

티켓 정보

상태 진행 중 우선순위 미지정 담당자 01 UI팩스처01

보고자 정한을 컴포넌트 TEST

소속 Epic UI 회귀

라벨 ui-fixture

설정 수정

표

모듈	역할	가중치
Ingestion	수집	3
Catalog	메타	2

코드

```
1 make deploy ENV=staging
```

인용

“ 인용은 따옴표 글리프로 구분된다(색안으로 구분하지 않는다).

패널/콜아웃

완료 기준

- 하위 SP 들업 100%

일정

생성일 2026.07.14 09:00

시작일 2026.07.24

작업 기한 —

완료일 —

최종 수정일 2026.08.13 18:00

타임라인

- 티켓 생성 정한을 · 26.07.14 09:00


RICH TICKET VIEW

읽기와 수정의 왕복 최소화

Jira의 핵심 정보는 유지하면서
실무자가 자주 찾는 맥락을
재배치

- 계보와 형제 티켓
- 표, 코드, 인용, callout 본문
- 관련 문서와 첨부파일
- 상태 전이와 타임라인
- 댓글 작성과 사람 멘션

Jira와 Confluence를 한 번에 검색



UNIFIED SEARCH

근거를 찾는 시간을 단축

키워드 하나로 업무 티켓과 지식 문서를 같은 결과 화면에서 비교

- Jira, Confluence 결과 분리
- 프로젝트와 스페이스 scope
- 최근 열어본 항목
- 티켓 상태와 담당자 즉시 확인
- 문서 본문 snippet 제공

질문을 실제 티켓 구조로 해석하는 AI

The screenshot displays the Lake Task Manager (LTM) interface. The top navigation bar includes 'WBS Dashboard', '현안 (PMO_VIT)', '인력 워크로드', and 'Task'. The left sidebar shows a chat history with the title 'fake - fake-chat' and a button '+ 새 대화'. The main chat area shows a conversation with an AI agent. The chat history includes a message: '보안 필수교육 누가 미완료했나'. The AI response is a structured summary of the results, including a list of completed users and their IDs, and a list of tasks. The interface includes a sidebar with chat history, a main chat area, and a bottom input area.

보안 필수교육 누가 미완료했나

보안 필수교육 미완료는 4명·4건. 전체 Sub-Task 14건 중 10건이 완료됨

미완료자

- 오지우 — DL-9111
- 최도윤 — DL-9113
- 최지호 — DL-9112
- 한서준 — DL-9114

기준은 다음의 상위 Task

티켓 상세

- DL-9100 보안 필수교육 수강 - IT서비스 자물보안체계 보안 교육 담당 최도윤 In Progress — 직계 Sub-Task 14건 중 완료 10건, 미완료 4건

판정 기준: 직계 Sub-Task의 statusCategory != done

하려는 업무를 적어 주세요 — @ 멘션 · '/' 로 티켓-문서

@ [icon] [icon]

Ctrl+Enter 전송 — 승인하기 전에는 아무것도 만들거나 바꾸지 않습니다. [서비스 안내](#)


EXAMPLE

14개 하위 작업을 전수 집계

'보안 필수교육 누가 미완료했나'
질문에 구조화된 결과 제공

- 미완료 4명, 4건
- 완료 10건과 전체 14건 명시
- 사람은 mention badge로 표시
- 티켓은 상태가 보이는 badge
- 판정 기준까지 함께 제시

생성은 빠르게, 변경은 승인 뒤에



CREATE & GOVERN

구조와 필드를 먼저 검증

티켓 계층별 가능한 필드와 행동을 구분해 잘못된 생성과 수정을 줄임

- Epic, Task, Sub-Task 빠른 생성
- 담당, 기한, 우선순위, component
- 기존 Task를 Epic에 연결
- Bulk JSON 생성
- AI 초안 > 검토 > 승인 > 실행

현황 파악에서 실행까지 닫힌 운영 루프

역할별로 필요한 화면을 제공하면서 데이터, 링크, 사람 식별자와 승인 원칙은 하나로 유지

PMO / 리더	프로젝트 전체 진척과 현안	WBS 롤업, 간트, PMO_VIT
모듈 리더	사람과 업무의 균형	워크로드, 기한 위험, 배정 근거
실무자	오늘 해야 할 일	내 Task, 상세 맥락, 댓글과 문서
조사 / 기획	근거 기반 결과와 다음 행동	통합검색, Agent, 승인형 실행

덜 취합하고, 더 빨리 판단하고, 승인된 행동까지 연결
Lake Task Manager - Jira DC 기반 프로젝트 운영의 공통 인터페이스